4G 1:11

ا ...خص الإداري (...utive Summary)

الكتابة

المشروع: النظام الداخلي
تاريخ التقرير: 22 أكتوبر 2026
الحالة العامة: قيد التنفيذ

يحرز مشروع النظام الداخلي تقدمًا ملحوظًا، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من تطوير واجهة المستخدم، مع وجود بعض التعديلات المتبقية.

من المقرر أن يبدأ فريق التقنية اختبار النظام يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، ولم يتم تحديد وقت بدء الاختبار حتى الآن.

لا تزال هناك مشكلة في إرسال إشعارات البريد الإلكتروني تتطلب المتابعة والمعالجة. كما طُلب تحديث لوحة التحكم، دون تحديد المسؤول عن تنفيذ التحديث.

الخطوة القادمة: استكمال التعديلات، وتأكيد موعد الاختبار، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمشكلات القائمة، وإعداد تحديث شامل للإدارة قبل نهاية الأسبوع وفق الموعد الذي ستحدده.

2. جدول المهام (Action Items)

المهمة	المسؤول	الموعد	الحالة
استك... تعد... الواجه...			
بدء اختبار	فريق التقنية	الأحد	مجدول –

اسأل ChatGPT

1:12 4G

في المقابل، لا تزال هناك مشكلة في إرسال إشعارات البريد
روني، ولم يتم تحديد المسؤول عن معا
الان.

مشاركة الرسالة
تقرير متابعة مشروع النظام الداخليتاريخ الاجتماع: 22 أكتوبر ...2026

الاختبار لضمان جاهزية النظام.

2. جدول المهام (Action Items)

المهمة	المسؤول	الموعد	الحالة
تصميم واجهة	فريق التصميم	22 أكتوبر	مكتمل
بدء اختبار النظام	فريق التقنية	25 أكتوبر	مجدول
معالجة مشكلة إشعارات البريد	لم يُحدد	غير محدد	معلق
إعداد الملخص الإداري	لم يُحدد	غير محدد	مطلوب
متابعة نتائج الاختبار	فريق التقنية	بعد بدء الاختبار	لم يبدأ

3. مسودة إيميل المتابعة

البريد الإلكتروني

المستلمون

متابعة مستجدات مشروع النظام الداخلي

السلام عليكم جميعًا،

اسأل ChatGPT

حيث تم الانتهاء من تصميم واجهة الطلبات، ومن المقرر
أن يبدأ فريق التقنية اختبار النظام يوم الأحد الموافق 25

ملاحظات اجتماع مشروع النظام الداخلي، 22 أكتوبر 2026: تم الانتهاء من تصميم واجهة الطلبات. فريق التقنية سيبدأ اختبار النظام يوم 25 أكتوبر. توجد مشكلة في إرسال إشعارات البريد الإلكتروني ولم يتم تحديد المسؤول عنها بعد. مطلوب تجهيز ملخص إداري وقائمة مهام ومسودة بريد للمتابعة.

تقرير متابعة مشروع النظام الداخلي

22 أكتوبر 2026 | توجد مشكلة تقنية معلّقة

1. الملخص التنفيذي

- **المنجز:** تم الانتهاء من تصميم واجهة الطلبات الخاصة بالنظام الداخلي.
- **القادم:** سيبدأ فريق التقنية اختبار النظام بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
- **المخاطر:** توجد مشكلة في إرسال إشعارات البريد الإلكتروني.
- **المعلّق:** لم يتم تحديد المسؤول عن معالجة مشكلة الإشعارات.
- **المتابعة المطلوبة:** تحديد المسؤول عن المشكلة ومتابعة بدء الاختبار في الموعد المذكور.

2. حالة المشروع

التصنيف	التفاصيل	الحالة
تصميم واجهة الطلبات	تم الانتهاء	مكتمل
اختبار النظام	مقرر البدء في [redacted]	مجدول

تحدث مع AI Project Updat...

4G 1:15
AI Project Update Assistant

- **المعلّق:** لم يتم تحديد المسؤول عن معالجة مشكلة الإشعارات.

2. حالة المشروع

التصنيف	التفاصيل	الحالة
تصميم واجهة	الانتهاء من التصميم	مكتمل
اختبار النظام	مقرر البدء في 25 أكتوبر	مجدول
إشعارات البريد	توجد مشكلة في الإرسال	معلّق
تحديد مسؤول المشكلة	لم يُحدد بعد	بانتظار التحديد

3. قائمة المهام والمتابعة

المهمة	المسؤول	الموعد	الحالة
تصميم واجهة الطلبات	غير مذكور	غير مذكور	مكتمل
بدء اختبار النظام	فريق التقنية	25 أكتوبر 2026	لم يبدأ بعد
معالجة مشكلة إشعارات البريد	غير مذكور	غير مذكور	معلّق
تحديد المسؤول عن مشكلة الإشعارات	غير مذكور	غير مذكور	مطلوب

4. المخاطر والنقاط المعلّقة

مشكلة إرسال إشعارات البريد الالكتروني

- **المشكلة المؤكدة:** توجد مشكلة في إرسال الإشعارات.
-
-

تحدث مع AI Project Updat...

للمستخدمين، لكن لم يتم تأكيد اثره على الاختبارات.

- **الإجراء المقترح:** تحديد المسؤول عن معالجة المشكلة، ثم

1:15 4G

- تم الانتهاء من تصميم واجهة الطلبات.
- من المقرر أن يبدأ فريق التقنية اختبار النظام بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

AI Project Update Assistant

لا تزال هناك مشكلة في إرسال إشعارات البريد الإلكتروني.

المطلوب:
نأمل تحديد المسؤول عن معالجة مشكلة الإشعارات، وتزويدنا بمستجدات الحل، بالإضافة إلى متابعة بدء اختبار النظام وفق الموعد المحدد.

شاكرين لكم تعاونكم وجهودكم.

مع خالص التحية والتقدير.

المسودة جاهزة للمراجعة البشرية، ولم يتم إرسالها.

6. معلومات تحتاج تأكيدًا

- ○ تحديد المسؤول عن معالجة مشكلة إشعارات البريد الإلكتروني.
- ○ تحديد الموعد المتوقع لحل مشكلة الإشعارات.
- ○ تأكيد ما إذا كانت مشكلة الإشعارات ستؤثر على اختبار 25 أكتوبر.
- ○ تحديد موعد الانتهاء المتوقع من اختبار النظام.

0 من 4 نقاط تم تأكيدها

إعادة ضبط

ملاحظة: تم إعداد التقرير بالاعتماد على ملاحظات اجتماع 22 أكتوبر 2026 فقط، دون افتراض أسماء مسؤولين أو مواعيد أو نسب إنجاز غير مذكورة.

تحدث مع AI Project Updat...